

# 仲恺农业工程学院

---

仲教字〔2018〕7号

## 关于印发本科教学工作审核评估 评建工作周表的通知

各院（部）、各单位：

为迎接本科教学工作审核评估，确保各项评估工作按时落实，根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）、《广东省教育厅关于做好本科教学工作审核评估准备工作的通知》（粤教高函〔2015〕10号）和《仲恺农业工程学院本科教学审核评估评建工作方案》（仲教字〔2017〕60号）等文件精神，结合实际，对有关工作作出初步安排，现印发评建工作周表，明确各阶段工作任务，请做好相应准备工作，各项工作具体安排将另文通知。

仲恺农业工程学院

2018年1月18日

---

---

仲恺农业工程学院办公室

2018年1月18日印

---

校对：洪维嘉

# 仲恺农业工程学院

## 本科教学工作审核评估评建工作周表

第一阶段：宣传启动（2017年10月—2018年1月）		
周次	日期	工作内容
1	2017.9.04-10.29	组织审核评估培训会议，邀请校外专家作专题培训；组织专题调研，教务处及学院有关人员到兄弟院校学习审核评估工作经验
2	2017.10.30-11.05	学习教育部、广东省教育厅相关文件、政策；启动毕业论文专项检查
3	2017.11.06-11.12	组织撰写《2016-2017学年本科教学质量报告》
4	2017.11.13-11.19	组织审核评估培训会，邀请外校专家作报告
5	2017.11.20-11.26	组织教务处及学院有关人员到兄弟院校学习审核评估工作经验
6	2017.11.30-12.03	召开全校迎评动员大会
7	2017.12.04-12.10	制订、出台审核评估评建工作方案，健全评建组织机构
8	2017.12.11-12.17	召开审核评估网站建设会议
9	2017.12.18-12.24	开展学院（部）本科教学工作绩效考核
10	2017.12.25-12.31	研究完善校内本科教学质量保障体系建设方案
11	2018.1.2-1.7	成立审核评估评建办公室并配备人员、场地等
12	2018.1.8-1.14	审核评估推进会，学院（部）评建任务分解并执行；学院（部）着手开展专业剖析和课程分析；召开审核评估网站建设讨论会；学院（部）本科教学工作绩效评审结果反馈
13	2018.1.15-1.21	制订评建工作周历，结合本科教学实际，明确各部门、各阶段任务；按2016版人才培养方案收集课程教学大纲

第二阶段：专项评估（2018年2月—2018年5月）		
周次	日期	工作内容
14	2018.1.22-1.28	组织修订完善本科教学规章制度
15	2018.1.29-2.04	
16	2018.2.05-2.11	拟定专业评估方案、课程评估方案
17	2018.2.12-2.18	春节假期
18	2018.2.19-2.25	
19	2018.2.26-3.04	编制《本科教学审核评估知识手册》；职能部门任务分解，撰写职能部门自评报告
20	2018.3.05-3.11	启动专业评估，院（部）进行专业自评
21	2018.3.12-3.18	组织评建办人员进行专题调研，借鉴外校评建工作经验
22	2018.3.19-3.25	启动课程评估，院（部）进行课程自评
23	2018.3.26-4.01	组织开展2016-2017学年第二学期、2017-2018学年第一学期试卷检查
24	2018.4.02-4.08	组织专家进行专业评估
25	2018.4.09-4.15	对职能部门提交的自评报告进行梳理，形成自评报告初稿；组织有关人员参加教育部评估中心培训
26	2018.4.16-4.22	组织专家进行课程评估抽查
27	2018.4.23-4.29	召开自评报告起草组会议，《本科教学审核评估自评报告》初稿讨论
28	2018.4.30-5.06	专业评估、课程评估意见反馈及整改
29	2018.5.06-5.12	《本科教学审核评估自评报告》提交校长办公会审议
30	2018.5.13-5.19	根据校长办公会意见修改《本科教学审核评估自评报告》
31	2018.5.20-5.26	组织开展教学档案建设检查
32	2018.5.27-6.03	根据教学档案检查意见进行整改

### 第三阶段：学校预评（2018年6月—2018年10月）

周次	日期	工作内容
33	2018.6.04-6.10	组织2017年度本科教学基本状态数据预采集，建设基本状态数据库，对数据进行整理分析
34	2018.6.11-6.17	组织2018届毕业论文检查
35	2018.6.18-6.24	
36	2018.6.25-7.01	拟定专家进校预评方案
37	2018.7.02-7.08	组织校风建设、校园环境治理、教学条件保障、后勤保障等专项检查，根据检查情况进行整改
38	2018.7.09-7.15	
39	2018.7.16-7.22	
40	2018.7.23-7.29	
41	2018.7.30-8.05	进一步完善《本科教学审核评估自评报告》
42	2018.8.06-8.12	
43	2018.8.13-8.19	
44	2018.8.20-8.26	暑假
45	2018.8.27-9.02	
46	2018.9.03-9.09	组织采集数据，更新本科教学基本状态数据库；组织撰写《2017-2018学年本科教学质量报告》
47	2018.9.10-9.16	更新《本科教学审核评估自评报告》数据
48	2018.9.17-9.23	撰写《本科教学基本状态数据分析报告》；整理规范各级各类评估支撑材料；制定审核评估预评方案
49	2018.9.24-9.30	组织开展专家进校预评工作
50	2018.10.01-10.07	根据专家预评整改意见，制定整改方案，落实整改任务
51	2018.10.08-10.14	
52	2018.10.15-10.21	
53	2018.10.22-10.28	提交、公布指定评估材料，向省教育厅提交接受专家进校考察申请
54	2018.10.29-11.04	组织预评整改情况检查

第四阶段：专家考察（2018年11月）		
周次	时 间	工作内容
55	2018.11.05-11.11	制定专家进校考察工作方案
56	2018.11.12-11.18	充实、精化各类材料
57	2018.11.19-11.25	
58	2018.11.26-11.29	专家进校。落实专家组进校评估的接待、联络工作，精心配合专家组进校实地考察
59	2018.11.30-12.02	按照专家组意见和建议，制定整改方案
60	2018.12.03-12.09	组织落实整改工作